

<i>Tipologia di attrezz./bene</i>	<i>Descrizione prodotto</i>	<i>Estremi Documento</i>	<i>Descrizione spesa effettuata</i>	<i>Importo (€.)</i>	<i>Importo totale voce di costo</i>
LAVORI					
A - Lavori	Importo complessivo lavori			29.356,35 €	
B - IVA sui lavori 10 %				2.935,64 €	
			Lavori eseguiti	32.291,99 €	32.291,99 €
		Fattura n° 29/2024 del 30/07/2024	Sostituzione degli infissi prospetto est non conformi all'allegato IV dell'infanzia e primaria Mili Moleti, sita in Messina, Via Nazionale (ME) Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo di spesa 772040 per l'annualità 2024 - Repertorio 47557 del 31 Gennaio 2024/Circolari - CIG: B1B1BC8524	29.356,35 €	
SOMME A DISPOSIZIONE					
C.1 - Spese tec. e incentivi	Progettazione esecutiva, compreso IVA CNPAIA E INPS	Fattura n. 55/24 del 22/05/2024	Redazione progetto esecutivo	1.979,33 €	
C.2 - Spese tec. e incentivi	Direzione Lavori, Contabilità e C.S.P., compreso IVA CNPAIA E INPS	Fattura n° 93/24 del 5/08/2024	Direzione dei Lavori, Misure e contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	4.288,54 €	
C.3 - Spese tec. incentivi	Compenso D.S/R.U.P. (80 % *2% di A)		Compenso per il R.U.P.	474,40 €	
			Sommano (C1+C2+C3)		6.742,27 €
D.1 Spese gen.	Personale interno alla scuola: D.S.G.A. /REO		Compensi per il D.S.G.A.	431,20 €	431,20 €
D.2 - Spese gen.	Conferimento a discarica IVA Comp.	Fattura n°30/2024 del 30/07/2024	Sostituzione degli infissi prospetto est non conformi all'allegato IV dell'infanzia e primaria Mili Moleti, sita in Messina, Via Nazionale (ME) Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo di spesa 772040 per l'annualità 2024 - Repertorio 47557 del 31 Gennaio 2024/Circolari - CIG: B1B1BC8524	211,52 €	211,52 €
			Sommano (C1 +C2+ D1+D2+D3).....	7.384,99 €	7.384,98 €
TOTALE SPESA RENDICONTATA					39.676,98 €
Economie derivanti dal ribasso d'asta del 1,00% compreso Iva 10% , NON SPENDIBILI					
			Economie derivanti dai lavori a misura		293,40 €
			Iva 10 % sulle economie derivanti dai lavori a misura		29,34 €
			Ulteriore economie dai lavori a misura		0,25 €
			Iva 10% sulle ulteriore economie dai lavori a misura		0,03 €
			Economie finali a Consuntivo		323,02 €
COMPLESSIVO TRA SPESA RENDICONTATA , ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'SATA E ED ECONOMIE FINALI A CONSUNTIVO					39.676,98 €
ULTIMA EROGAZIONE FINANZIARIA ACQUISITA DALLA REGIONE SICILIANA					31.741,81 €